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1. PREMESSA

Il presente documento costituisce il quarto aggiornamento del documento denominato “Piano
speditivo di viabilita alternativa per lavori di adeguamento delle gallerie della A32 Torino —
Bardonecchia”, approvato dal Prefetto di Torino con proprio decreto del 20 giugno 2022.

In data 2 agosto 2022 il Piano, sulla scorta delle indicazioni del Compartimento della Polizia
Stradale per il Piemonte e la Valle d’ Aosta, € stato integrato, al punto 2.3.

In data 16 novembre 2022 e stato approvato un aggiornamento del Piano - Secondo
aggiornamento novembre 2022 - con I’introduzione del punto 2.4 - Procedure di emergenza in
caso di precipitazioni nevose che rimandano integralmente al “Piano Neve per la gestione
coordinata della viabilita in caso di precipitazioni nevose lungo la rete autostradale ed ordinaria
della provincia di Torino Edizione Il — novembre 2021” e al piano “Procedure d’intervento in
caso di neve e gelo sull’autostrada A32 Torino — Bardonecchia in concessione alla Sitaf S.p.A. —
2022 /2023”.

La Cittd Metropolitana di Torino ha ultimato i lavori di rifacimento dell’attraversamento
idraulico sul Rio Scaglione — SP 24 al km 53 nel territorio del Comune di Susa che avevano
dato origine alla necessita di redigere il Terzo aggiornamento — marzo 2023 del Piano speditivo
in parola con I’integrazione del punto 2.5 Percorso alternativo della S.P. 24 del Monginevro.

Considerato che lo stesso Ente ha rappresentato, nel corso della riunione del Comitato Operativo
Viabilita — COV del 10 ottobre 2023, la presenza di diversi cantieri sulla S.P. 24 del
Monginevro nei territori dei comuni di Condove, Casellette e Villar Focchiardo che comportano
una rimodulazione della viabilita alternativa si € ritenuto che il piano dovesse contemperare tali
esigenze indicandole al citato punto 2.5 cosi rinominato 2.5  Misure attuate dal
concessionario e cantieri della Citta Metropolitana di Torino



2. ASPETTI GENERALLI

2.1 L>Autostrada A32 Torino — Bardonecchia

L’ Autostrada A32 Torino-Bardonecchia ha uno sviluppo complessivo di circa 72,4 Km.

Dal punto di vista morfologico, I’autostrada e scomponibile in n°3 tratte aventi caratteristiche
omogenee:

1. “Tratta 1” Rivoli-Susa (dal km 0+000 al km 34+800 circa): sezione stradale tipo 1l CNR
con 2+2 corsie da 3,75 m e una banchina di 3,00 m, andamento altimetrico semi-
pianeggiante, velocita limite compresa tra i 100 km/h ed i 130 km/h (a seconda dei tratti);

2. “Tratta 2” Susa-Savoulx (dal km 34+800 al km 65+000 circa): sezione stradale tipo IlI
CNR con 2+2 corsie da 3,50 m, notevole pendenza longitudinale, velocita limite di 100
km/h;

3. “Tratta 3” Savoulx-Bardonecchia (dal km 65+000 al km 72+330 circa): carreggiate di
2+2 corsie da 3,75 m; notevole pendenza longitudinale; velocita limite di 90 km/h.
L’Autostrada A32 Torino-Bardonecchia, considerando I’insieme delle carreggiate di salita e
di discesa, 1 relativi svincoli e le pertinenze assentite in concessione, ha un’estensione
complessiva di circa 153 km. Il complesso infrastrutturale di cui sopra é caratterizzato da un
totale di n°141 ponti, viadotti e cavalcavia, costituiti da 1104 impalcati, per uno sviluppo
complessivo di circa 42 km, pari al 27.5% del tracciato. A tale elenco si aggiungono n°19
opere esterne ai sedimi autostradali e n°21 opere minori, di luce compresa tra i 10 e i 6m.
Complessivamente le opere d’arte di lunghezza superiore ai 6m risultano n°181, per uno
sviluppo totale di 42,5 km.

Parimenti, lungo 1’ Autostrada A32 e le relative pertinenze (Variante alla SP 589 di Avigliana
e Circonvallazione di Oulx) sono presenti n°7 gallerie afferenti alla Rete TEN, per uno
sviluppo complessivo di ben 34 km, e n° 9 gallerie (naturali ed artificiali) non ricomprese in
Rete TEN, per un ulteriore sviluppo di 5,2km.

Il traffico A32 é formato da circa il 70% da traffico leggero e il restante 30% da traffico
pesante.

2.2 | lavori di adeguamento previsti nel 2022 — 2023.

2.2.1 Tratta Chianocco - Susa
Le lavorazioni interesseranno la galleria Prapontin in entrambe le direzioni e sono
riassumibili brevemente in:

e scavo a ridosso del marciapiede della corsia di marcia per I'intera lunghezza della
galleria per la realizzazione della linea di drenaggio dei liquidi pericolosi e della
sostituzione della dorsale antincendio con tubazioni in PEAD. Lo scavo avra una
lunghezza massima di circa 1 km e sara delimitato da new-jersey in acciaio, mentre al
di fuori dello scavo il cantiere sara delimitato mediante i defleco. Durante I’attivita di
sostituzione della tubazione antincendio esistente in acciaio inox, I’impianto stesso
della canna interessata dagli interventi sara parzialmente disattivato e pertanto sara
predisposto un presidio antincendio sostitutivo composto da personale appositamente
formato.



e scavo a ridosso del marciapiede della corsia di sorpasso per la realizzazione della
linea di drenaggio dei liquidi pericolosi, laddove la pendenza trasversale sia diretta
verso tale corsia. Lo scavo avra una lunghezza massima di circa 1 km e sara
delimitato da new-jersey in acciaio, mentre al di fuori dello scavo il cantiere sara
delimitato mediante i defleco.

SCENARIOQO 1 Le attivita di che trattasi non comportano problematiche significative in caso
di gestione del traffico sulla viabilita ordinaria, in caso di evento, in quanto la galleria
Prapontin (lunga circa 4,5 km) si trova interclusa tra gli svincoli di Chianocco e di Susa Est
dislocati in posizione ravvicinata tra loro (rispettivamente alle pk 27+000 e pk 35+000). La
viabilita ordinaria alternativa nella fattispecie ¢ rappresentata sia dalla SS 25 “del
Moncenisio” (in direzione Bardonecchia) per circa 7.5 km, sia dalla SS 24 (in direzione
Torino) per circa 7.5 km, interessando in entrambi i casi i Comuni di: Chianocco, Bussoleno,
Susa e San Giorio di Susa.

2.2.2 Tratta Susa — Oulx

| lavori interesseranno la carreggiata in direzione Bardonecchia (carreggiata di salita) delle

gallerie Giaglione e Ramat, unitamente a quelli sul Viadotto Ramat, eseguiti mediante la

parzializzazione della carreggiata tra i km 40+500 e 47+000. Analogamente sono previsti
lavori nella galleria Cels in carreggiata direzione Torino (carreggiata di discesa), mediante la
parzializzazione della carreggiata tra le pk 52+000 e 47+000.

Sempre in carreggiata di discesa, insistono i lavori nella galleria Serre La VVoute che, stante la

necessita di realizzazione di un ulteriore by-pass pedonale di collegamento tra i due fornici,

richiedera la chiusura della carreggiata stessa con contestuale attivazione del doppio senso di

circolazione sulla carreggiata in direzione Bardonecchia nella tratta compresa tra le pk

55+500+52+000.

Sommariamente le lavorazioni all’interno delle gallerie sono riassumibili in:

e scavo a ridosso del marciapiede della corsia di marcia/sorpasso (a seconda della pendenza

trasversale della carreggiata) per I’intera lunghezza della galleria per la realizzazione
della linea di drenaggio dei liquidi pericolosi e della sostituzione della dorsale
antincendio con tubazioni in PEAD. Lo scavo avra una lunghezza massima di circa 1 km
e sara delimitato da new-jersey in acciaio, mentre al di fuori dello scavo il cantiere sara
delimitato mediante i defleco.
Durante I’attivita di sostituzione della tubazione antincendio esistente in acciaio inox (per
quanto riguarda le gallerie Cels e Serre La Voute), 'impianto stesso della canna
interessata dagli interventi sara parzialmente disattivato e pertanto sara predisposto un
presidio antincendio sostitutivo composto da personale appositamente formato.
Analogamente, anche per le gallerie Giaglione e Ramat 1’impatto delle lavorazioni
sul’impianto antincendio esistente verra mitigato dall’istituzione di un opportuno
presidio antincendio come sopra descritto.

e Limitatamente alla sola galleria Serre La Voute, realizzazione di un by-pass pedonale
aggiuntivo di collegamento tra i due fornici.

SCENARIO 2 I lavori di che trattasi interessano la A32 nella tratta ricompresa tra gli
svincoli di Susa Est e Oulx. Per quanto concerne la viabilita ordinaria che verrebbe coinvolta
da una chiusura autostradale della tratta in questione si segnala che il traffico si
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svilupperebbe lungo la S.S. 24 (per circa 24 km) interessando i Comuni di: Susa, Gravere,
Chiomonte, Exilles, Salbertrand ed Oulx.
2.3 Procedure di emergenza

“Il Piano speditivo di viabilita alternativa per lavori di adeguamento delle gallerie della A32
Torino — Bardonecchia” prevede un proprio modello di intervento (punto3.1) ed € articolato
per Fasi (punto 3.2), suddivise in Fase di PREALLERTA o GIALLA (3.2.1) e Fase di
ALLERTA o0 ROSSA (punto 3.2.2), valide per i due scenari sopradescritti e completato da
due tabelle riportanti i singoli presidi previsti per entrambe gli scenari (punti 3.3 e 3.4). La
Fase di PREALLERTA si attiva al verificarsi di un qualsiasi evento incidentale
(incidente, veicolo in panne, etc.) che comporti la chiusura di una o entrambe le
carreggiate autostradali interessate dalle cantierizzazioni in parola, ovvero in caso di
attivazione del Piano Neve della A32 Torino — Bardonecchia dal Codice Giallo in poi.
In ragione di una specifica valutazione che contemperera la gravita dell’evento, il
giorno e ’ora in cui ¢ avvenuto anche in rapporto al volume di traffico in essere, la
Polizia Stradale COA/COPS di concerto con la SITAF S.p.A., richiedera alla
Prefettura di Torino I’attivazione della Fase di ALLERTA. In tale Fase la Prefettura di
Torino sentito il Comitato Operativo Viabilita — COV, laddove convocato, assumera i
provvedimenti ritenuti piu idonei, ivi compresi quelli di sospensione della circolazione per
tutte o alcune categorie di veicoli, volti a mantenere la fruibilita della viabilita ordinaria e a
garantire ’intervento dei servizi di emergenza. In entrambe le Fasi la SITAF S.p.A. attivera
i due presidi di soccorso antincendio e soccorso meccanico rispettivamente collocati a valle
e a monte delle cantierizzazioni programmate.

2.4 Procedure di emergenza in caso di precipitazioni nevose

Come riassunto in premessa in caso di precipitazioni nevose gli Enti interessati applicano le
procedure previste dal “Piano Neve per la gestione coordinata della viabilita in caso di
precipitazioni nevose lungo la rete autostradale ed ordinaria della provincia di Torino
Edizione Il — novembre 2021” e dal piano “Procedure d’intervento in caso di neve e gelo
sull’autostrada A32 Torino — Bardonecchia in concessione alla Sitaf S.p.A. — 2022 / 20237, di
seguito denominato per brevita “Piano Neve per la A32”.

2.5 Misure attuate dal concessionario e cantieri della Citta Metropolitana di Torino

a) SITAFS.p.A.
» Scambi di Carreggiata

e VIADOTTO SOVRAPPASSO S.S.335 FINE LAVORI PREVISTA 30/11/2023
chiusura della carreggiata in direzione Bardonecchia e doppio senso di
circolazione in direzione Torino per lavori di Adeguamento sismico del viadotto

e GALLERIA SERRE LA VOUTE FINE LAVORI PREVISTA 30/11/2023
chiusura della carreggiata in direzione Bardonecchia e doppio senso di
circolazione in direzione Torino per lavori di Adeguamento alla direttiva Gallerie
2004/54/CE (D.lgs. 264/2006)

e VIADOTTO BUSSOLENO FINE LAVORI PREVISTA 31/10/2023



chiusura della carreggiata in direzione Torino e doppio senso di circolazione in
direzione Bardonecchia per lavori di Adeguamento sismico del Viadotto

» Parzializzazioni fisse
e GALLERIA CELS FINE LAVORI PREVISTA 18/11/2023
parzializzazione fissa della corsia di sorpasso in direzione Torino
per lavori di Adeguamento alla direttiva Gallerie 2004/54/CE (D.lgs. 264/2006)
e VIADOTTI ALMENE E MALANO FINE LAVORI PREVISTA 06/12/2023
parzializzazione fissa della corsia di sorpasso in direzione Bardonecchia per lavori
di Sistemazione giunti di dilatazione

» Chiusure di tratta
Con riferimento alle chiusure di tratta si precisa che durante la chiusura del Traforo
del Monte Bianco - dal 16 ottobre 2023 al 18 dicembre 2023, al fine di recare minor
impatto alla viabilita, le lavorazioni verranno effettuate nella fascia oraria ridotta
dalle ore 01:00 alle ore 05:00.

b) Citta Metropolitana di Torino
» SP 24 del Monginevro - km. 35+430 nel Comune di Condove;
» SP 24 del Monginevro - km. 21+150 nel Comune di Caselette;
» SP 24 del Monginevro — km. 39+550 nel Comune di Villar Focchiardo.




3. SISTEMA DI COMANDO E CONTROLLO

3.1 Modello organizzativo di intervento

Evento che causa la chiusura di |:>
una o entrambe le carreggiate
autostradali, ovvero attivazione
del Piano Neve per la A32

|:> Attiva servizi di

emergenza interni

Informa GEIE-GEF

NUE 112

RN

VIGILIDEL ||~ SERVIZIO
Fuoco || emERGENZA 118
\ QUESTURA

Informa ANAS

!

[ FASE DI PREALLERTA ]

4

» CARABINIERI

GUARDIA DI
FINANZA

Comuni SUSA,
GRAVERE,
REGIONE PIEMONTE CHIOMONTE,
EXILLES,
SALBERTRAND,
CMTO OULX, CHIANOCCO,
BUSSOLENO, SAN
GIORIO DI SUSA
|

v

Attivano il C.O.C.e/o i
servizi di P.L. e di P.C.

VV.F. FF.OO0. 118




(evento che
causa la
chiusura di una
0 entrambe le
carreggiate
autostradali,
ovvero
attivazione del
Piano Neve per
la A32 dal
Codice Giallo in

poi)

Dispone la chiusura dell’autostrada,
istituendo I’uscita obbligatoria per i mezzi
leggeri allo svincolo autostradale pit prossimo
all’evento incidentale e contestualmente attiva
le aree di stoccaggio per i mezzi pesanti.

Supporta con le proprie squadre (soccorso
meccanico e presidio antincendio) le attivita dei
Vigili del Fuoco

Presidia i caselli e/o gli svincoli autostradali
interessati ivi compresi quelli indicati al punto
2.5.

COMUNE ANAS ARPA SITAF.

3.2 Fasi ed Azioni

3.2.1 Fase di Preallerta

Fasi Azioni Soggetto attuatore
Richiede intervento VV.F. attraverso la centrale
NUE - 112
Richiede intervento della Polizia Stradale
Attiva servizi di emergenza interni
Informa GEIE — GEF
Informa la S.O. di ANAS
PREALLERTA

SITAF




Promuove ogni utile iniziativa di informazione
all’utenza

Promuove ogni utile iniziativa di assistenza
all’utenza sulla A32.

Promuove ogni utile iniziativa volta ad evitare il
riversamento sulla viabilita ordinaria del traffico
veicolare autostradale.

Valuta di concerto con GEIE - GEF ed
informata la Prefettura di Torino e la controparte
francese la chiusura del Traforo del Fréjus al
traffico pesante proveniente dalla Francia.

Valuta per tutti gli eventi che si dovessero
produrre prima di Susa, ovvero delle aree di
stoccaggio, di chiudere la barriera di Avigliana al
transito dei veicoli pesanti con il loro
conseguente reindirizzamento tramite lo svincolo
di Avigliana Ovest verso la tangenziale di
Torino, in tal caso dovra essere inibita ai veicoli
commerciali I’uscita dallo svincolo autostradale
di Borgone di Susa in direzione nord presidiando
nel contempo gli svincoli autostradali di
Avigliana Centro e Rivoli in direzione sud.

Il traffico pesante dovra essere dirottato
nell’autoporto di Susa e nell’area denominata
Annibale 2000. Per il successivo
decongestionamento di dette aree potra essere
valutato, in stretta sinergia fra Polizia Stradale e
I’ANAS S.p.A. il rilascio verso la SS 24 di
convogli composti da 15/20 veicoli cadenzato
ogni 5/10 minuti circa. Non potranno essere
comunque inviati veicoli pesanti sulla SS 24
negli orari di maggior traffico, ovvero dalle ore
07.00 alle ore 09.00, dalle ore 11.30 alle 13.30 e
dalle 19.00 alle ore 20.30. In ogni caso, al di
fuori delle citate fasce orarie, il flusso di veicoli
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commerciali SS 24 dovra essere interrotto
ogniqualvolta si verifichino estemporanee
problematiche alla fluidita della circolazione su
detta arteria.

Interviene sull’evento

Mantiene il raccordo con le SS.00. di SITAF e
di ANAS

Informa la Questura e dispone 1’attivazione dei
presidi

Informa la Prefettura

Polizia Stradale
COA/COPS

Informa la Regione Piemonte, la Citta
Metropolitana di Torino e i Comuni (in funzione
dello scenario).

Attiva i presidi sulla SS 24 e 25

Prefettura di Torino

Informa il Comando Provinciale dei Carabinieri Questura
e della Guardia di Finanza
Intervengono sull’evento Vigili del Fuoco

Interviene sull’evento

Informa e richiede eventuale intervento di ARPA
Piemonte

Servizio Emergenza
118
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e

Attivano il personale per il controllo dei tratti di
competenza attivando i presidi posti a monte e a
valle delle cantierizzazioni ivi compresi quelli
indicati al punto 2.5

Promuovono ogni utile iniziativa di
informazione all’utenza tramite i canali
informativi interni ed esterni (CCISS,
ISORADIO, VAI, etc.) sullo stato della viabilita
di competenza

Mantengono il raccordo con la S.O. di SITAF

ANAS e CMTO

Attiva il presidio assegnato

Polizia di Stato
Commissariato di P.S.
di Bardonecchia

Attiva il presidio assegnato

Allerta il Comando di Polizia Locale competente
per territorio per il concorso nelle operazioni
preso gli incroci stradali necessari disattivando
all’occorrenza gli impianti semaforici

Arma dei Carabinieri
Compagnia di Susa
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3.2.2 Fase di Allerta

Supporta con le proprie squadre (soccorso
meccanico e presidio antincendio) le attivita dei
Vigili del Fuoco

In aggiunta a quanto gia indicato nello schema di
cui al punto 3.2.1, presidia con proprio personale
gli svincoli autostradali interessati
ivi compresi quelli indicati al punto 2.5
SITAF

Promuove ogni utile iniziativa di informazione
all’utenza anche attraverso la tempestiva
comunicazione alle societa concessionarie delle
arterie autostradali limitrofe (A/4, A/5, Al6,
A/21, etc.)

Promuove ogni utile iniziativa di assistenza
all’utenza sulla A32 e nelle aree di stoccaggio

Valuta di concerto con SITAF ed informata la
Prefettura di Torino e la controparte francese la GEIE - GEF
chiusura del Traforo del Fréjus

Valuta in concorso con S.O. di SITAF ’evento
incidentale Polizia Stradale
COA/COPS

Richiede di concerto con la SITAF I’attivazione
del Piano Speditivo
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Operano sull’evento incidentale

Vigili del Fuoco

Opera sull’evento incidentale

Servizio Emergenza

Mantengono raccordo con la S.O di SITAF

Promuovono ogni utile iniziativa di
informazione all’utenza tramite i canali
informativi interni ed esterni (CCISS,
ISORADIO, VAL, etc.) sullo stato della viabilita

di competenza

118
Opera (se attivata) sull’evento incidentale ARPA Piemonte
Attivano il personale per il controllo dei tratti di
competenza attivando i presidi posti a monte e a
valle delle cantierizzazioni ivi compresi quelli
indicati al punto 2.5
ANAS e CMTO

Presidia e concorre alla gestione del traffico sulla

viabilita ordinaria

Polizia di Stato
Commissariato di P.S.
di Bardonecchia

Presidia e concorre alla gestione del traffico sulla

viabilita ordinaria

Allerta il Comando di Polizia Locale competente
per territorio per il concorso nelle operazioni
presso gli incroci stradali necessari disattivando
all’occorrenza gli impianti semaforici

Arma dei Carabinieri
Compagnia di Susa

Concorre alla gestione del traffico sulla viabilita

ordinaria

Guardia di Finanza
Compagnia di Susa
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Attiva il Piano Speditivo

Valuta sentita la Polizia Stradale COA/COPS la
convocazione del COV

Valuta sentito il DTS la costituzione del PCA

Sentito il COV valuta I’emissione di
provvedimenti di divieto di circolazione e ogni
ulteriore azione atta a garantire la fruibilita
della viabilita ordinaria con speciale riguardo
ai servizi di emergenza, istituendo laddove
necessario gli appositi presidi

Prefettura di Torino

Valuta attivazione della S.O.R.

Attiva il VVolontariato di Protezione Civile

Regione Piemonte

Attiva i Servizi di Protezione Civile e Viabilita

Citta Metropolitana di

Torino
Attivano i C.O.C., i servizi di Polizia Locale e di Comuni
Protezione Civile e concorrono alla gestione del (in funzione dello
traffico sulla viabilita ordinaria nei tratti di scenario)

competenza
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3.3 Tabella dei Presidi Scenario 1

Citta Criticita Azioni Soggetto attuatore
Susa Entrata — uscita A32 Presidio Sitaf
Incrocio Via Gen. A. Dalla Arma dei Carabinieri
Chiesa, via G. Compagnia di Susa
Mazzini
Chianocco Entrata — uscita A32 Presidio Sitaf

Incrocio Rotonda sulla Arma dei Carabinieri
SS25 — all’altezza Compagnia di Susa
del n. 113
3.4 Tabella dei Presidi Scenario 2
Citta Criticita Azioni Soggetto attuatore
Susa Entrata — uscita A32 Presidio Sitaf
Incrocio Via Gen. A. Dalla Arma dei Carabinieri
Chiesa, via G. Compagnia di Susa
Mazzini
Oulx Entrata — uscita A32 Presidio Sitaf
Polizia di Stato
Incrocio Svincolo Commissariato di
circonvallazione di Bardonecchia
Oulx
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N / f .

4. ELENCO DISTRIBUZIONE e RECAPITI

OMISSIS
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5. ALLEGATI

5.1 Elenco caselli autostradali

Torino - Bardonecchia

Tunnel del Frejus Areadl Seizio

FREJUS Frejus

DI OULX

Area di Servizio
Gran Bosco Est

2 [ D)

SUSA ovest
SUSA est =T

AREA AUTOPORTO

X

CHIANOCCO

t OULX ovest

OULX est

|Barriera Esazione Salbertrand

7
>
<
0
X

Area di Servizio
Gran Bosco Ovest

&N

SUSA

AREA AUTOPORTO

CHIANOCCO

BORGONE

|Barriera Esazione Avi

AVIGLIANA ovest

AVIGLIANA ovest
AVIGLIANA centro

AVIGLIANA centro

AVIGLIANA est

RIVOLI

RIVOLI

TORINO
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5.2 Aree accumulo mezzi pesanti
(Estratto dalla relazione SITAF S.p.A. del 7 giugno 2022):

Autoporto di Susa km 34+00 — capienza 200 mezzi pesanti

Area Annibale (direzione Bardonecchia) km 36+000 capienza 120 mezzi pesanti;
Area di servizio “Gran Bosco Ovest” (direzione Bardonecchia) km 55+000 capienza
200 mezzi pesanti;

Area di servizio “Gran Bosco Ovest Est” (direzione Torino) km 55+000 capienza
200 mezzi pesanti;

Piazzale barriera Salbertrand km 57+500: capienza 350 mezzi pesanti;

Piazzale Fréjus (Bardonecchia) km 77+000: capienza 100 mezzi pesanti,”
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5.3 Modello di attivazione del Piano
OMISSIS
5.4 Modello di convocazione COV

OMISSIS

5.5 Modello di provvedimento divieto circolazione mezzi pesanti

OMISSIS

5.6 Modello di revoca del provvedimento divieto circolazione mezzi pesanti

OMISSIS

20



